
巴州区群乐初级中学

校舍改建

建

议

书
四川省巴中市扶贫助教促进会

巴中市贫困学生救助中心

二〇〇八年九月十一日

　　一、组成改建维修领导小组：

　　组　长：陈海生（巴州区群乐乡初级中学党支部书记、校长）

副组长：廖　旭（群乐乡分管教育副乡长）

成　员：吴能斌　　杨　明　　袁兆勇

责任人：吴能斌（副校长具体负责改建、维修工程）

下设办公室：吴能斌　　杨　明（负责质量监督、工程进度、协调处理问题）

2、 改建维修规划

群乐初级中学学生宿舍４３０㎡，２００８年４月１６日鉴定为Ｄ级危房，在５·１２汶川地震后该宿舍更是雪上加霜，学生不得不搬出，现已封闭停用。根据我校实际情况计划建一楼一底的教学楼７２０㎡。

3、 图纸设计：

图纸由巴中市设计院设计。

4、 改建方法：

通过招标承建，业主：巴州区群乐初级中学，业主方按图纸设计的规格标准及质量等与承建方签订合同，并督促承建方按图纸及要求施工建修。

5、 改建条件：

１、三通一平由巴州区群乐初级中学负责，保证材料能直接运输至学校。

２、建筑施工并监管质量由学校负责。

３、将原Ｄ级危房折除，在原校学生宿舍处改建、维修，无需征用土地。

六、改建时间：计划在2008年10月动工，2009年3月竣工。

七、概　算：

１、资金筹措方法：

①省政府危改资金46万元。

②需帮扶资金40万元。

2、 按当地建筑市场物价按国家规定方案实行预结算。

八、管理措施：

１、严把改建质量关。严格办事，学校派专人监管质量。

２、管好用好专项资金。建好项目财务台账，把好支出关，杜绝贪污或抓拉、挪用。确保项目资金全面用在改建维修工程上。按时动工，抓好进度、按期竣工。

３、学校学生宿舍建成后属国家财产。由群乐初级中学管理，用于学生生活使用，冠名为“**中学”。

　　　　　　　　　　

	巴州区群乐初级中学教学楼改建工程造价

	　　本工程建筑面积７２０㎡，根据巴中市设计院设计的群乐初级中学教学楼施工

	　图纸计算的
	
	
	
	
	

	序号
	项目名称
	单位
	工程量
	单价
	合价
	备注

	
	一、土方量
	
	
	
	
	

	1
	挖条基及柱基
	m3
	219
	65
	14235
	包括运费

	2
	人工安装及买石头工资
	
	219
	155
	33945
	

	
	小计
	
	
	
	48180
	

	
	二、门窗
	
	
	
	
	

	3
	防盗门
	道
	20
	500
	10000
	

	4
	铝合金窗
	m2
	52
	500
	26000
	

	5
	黑板
	张
	16
	600
	9600
	

	
	小计
	
	
	
	45600
	

	
	三、建筑材料
	
	
	
	
	

	6
	砖
	匹
	13.1
	0.45
	58950
	

	7
	水泥
	Ｔ
	90
	580
	52200
	金旗水泥

	8
	大河砂、２.５石子
	m3
	120
	160
	19200
	因交通不畅

	9
	砖砂、粉水
	m3
	442
	140
	61880
	

	10
	钢筋
	Ｔ
	17
	6100
	103700
	

	11
	现浇楼面
	Ｔ
	720
	150
	108000
	包括木板

	12
	教室地板硬化
	m2
	57.6
	500
	28800
	

	13
	支木
	
	720
	30
	21600
	

	14
	涂料
	m2
	300
	16
	18000
	包括外墙

	15
	防水
	m2
	360
	80
	28800
	所有材料

	16
	瓷砖
	块
	600
	100
	60000
	

	17
	税
	
	
	
	32349.6
	

	18
	着拆迁运费
	
	
	
	32000
	

	19
	工人工资
	
	720
	80
	57600
	

	
	小计
	
	
	
	683079.6
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