四川省巴中市平昌县泥龙乡
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二○○七年十月三十日

四川省巴中市平昌县泥龙乡瓦桥村小学校舍建立项目建议书
第一部分 平昌县泥龙乡瓦桥村教育概况

瓦桥村位于泥龙乡东南面，与达州市宣汉县庆云乡、平昌县岩口乡接壤，距县城77千米，距泥龙乡镇12千米。全村总面积为2.85平方千米，坡地占60%，全村共九个农业社，1616人。人均耕地面积0.89亩，人均收入不到500元。由于全村有60%的山坡地面，严重影响村民以农业生产（水稻、小麦、高粱、大豆）为主和副业产值（鸡、鸭、牛）为辅的收入。为维持生活现状，全村80%的中青年男女只得外出吃苦力打工，留守老人、学生成了全村的村民主人，由于受自然条件和经济基础的制约，其经济发展极为缓慢，劳动力素质低，村民及家庭收入低，无力对教育投入，教育发展滞后。

1．  教育现状

泥龙乡瓦桥村小校现开设幼儿班、小学1——4年级，在校学生152人，现有八十年代初建筑的六个教室，一间办公室，男女生厕所。因当时正值全县发起“普九”高潮，村民自集资投劳捐物，建成了用片石、泥浆砌成的墙体，青瓦屋面平房，其屋架、檩、桷等木材占70%的杂木，且极不合规格质量标准要求较低。年长月久，木料虫蛀，屋面脱水，檩、桷弯曲变形，致严重脱水，加之墙体外粉水（石灰）脱落，已被平昌县建设局质检站签定为D级危房，停止使用，必须拆除。每遇春夏季节学生只好搬出教室到周边租民房作教室。由于办学条件差，校舍危险，该村五六年级学生只好集中到乡中心校就读。                   

2． 项目建设的重要性和必要性
泥龙乡瓦桥村校园距泥龙乡镇12公里，当地道路难于行走，一天往返学校大约都要半天，无时间进行学习，同时当地村民也不放心几岁小孩走如此远的山路去上学，如果寄宿在泥龙乡镇那更不可能，当地父母忙于种田根本无法陪同小孩在镇上去租房陪同小孩读书。

改项目在建设上，从泥龙乡到瓦桥村校的乡村公路可以完全保证建设所需材料的运输；项目建设时拆除原D级危房有可利用资源，如瓦、石料；改建维修的占地面积在原处加以调整，无需征用土地。

三．建设规模

拟建一栋250平方米的校舍，共五个教室，每个教室（6m×7m）42㎡,供1——4年级、幼儿班使用，一个办公室（6m×3.5m）21㎡，男女生厕所40㎡。合计建筑面积为250㎡。其结构为砖木墙体，青瓦屋面平房。
四．项目实施管理措施
项目的实施与管理均由县教育局组织实施，统一设计平面施工图图纸，按图施工。
五．项目实施后效益目标分析
项目建成后，有利于适龄儿童就近入学，让学生接受义务教育，排除D级危房校舍，解除安全隐患。完全结束师生原在危房里上课。

第二部分  项目建议书实施细则
一、组织领导
本项目由巴中市贫困学生救助中心总体牵头，由平昌县教育局组织实施，平昌县泥龙小学具体落实。平昌县教育局成立泥龙乡瓦桥村小学校舍改建领导小组：

组　长：周泽万（平昌县教育局纪委书记）

副组长：何德才（平昌县教育局派出联系片区联络员）

谢光杰（泥龙乡分管教育的乡党委纪委副书记）

谢光星（泥龙小学党支部书记、校长）

成　员：李晓锋  徐定政  张彬兴  张明

责任人：谢光星（具体负责改建、维修工程）

下设办公室：

李晓锋 徐定政 张彬兴 张明(负责质量监督、工程进度、协调处理问题.)

二、改建方案

计划将原已被鉴定为D级危房全拆除,在原建拆除位置改建学生教室5间,每间教室42m2 ，共计210m2，两间教师寝室和一间办公室,男女厕所，合计292m2。其结构为：砖木结构，青瓦屋面平房。每间学生教室四栋窗户（1.5m×1.8m），两道门（1m×2m）。教室内黑板、讲台、地板硬化。窗外防护网。两间教师寝室供4人住，每人住半间，前后各开一道门窗。中间隔断，建好蹲位及间隔小墙，砖砌混凝土墙体,水泥粗砂抹面。教室、寝室内刮仿瓷涂料。四平头墙体高4m，上面垛子高2.5m，每间教室中间横架呈人字形屋架,前后两边分水。檩桷青瓦屋面平房。关门上锁，交付使用。

三、图纸设计
图纸由平昌县教育局计财股根据县教育对全县村级小学校舍的统一规格要求，制图设计为平面图.（砖木结构、青瓦屋面一层平房）

四、改建办法
由平昌县教育局计财股和平昌县泥龙小学负责落实好有建筑建材资质的正规建筑公司承建，教育局确定:业主为泥龙小学,并业主方按其规格标准、质量等与承建方签定承包改建合同。按期按质按量完工。

五、改建条件
⒈ 从乡镇到瓦桥村村道公路畅通，三通一平由村支部村委会负责（学校协调），建筑材料能直接运输至学校。

⒉ 建筑施工并监管质量由学校负责。

⒊ 将原D级危房拆除，在原校舍处改建，无需征用土地。

六、改建时间
计划在2007年12月拆除D级危房，全面启动改建工程，力争在2008年2月底竣工。

七、概算
⒈ 资金筹措方法：

1 县教育局配套省级资金70000.00元。

2 需帮扶投资76000.00元。

⒉ 按当地建筑市场物价和省上对危改维修经费使用的相关定额，500.00元/m2计，其改建维修造价为146000.00元。（详见概算附后）

八、管理措施

⒈ 严把改建质量关。严格办事，学校派专人监管质量。

⒉ 管好用好专项建设资金。建好项目财务台帐，把好支出关，杜绝贪污或抓拉、挪用。确保县教育局配套资金和项目资金全面用了改建维修工程上。按时动工，抓好进度、按期竣工。

⒊ 校舍建成后由泥龙小学管理，用于教育教学使用。

第三部分  资金概算
一、基础部分

1、基础：

宽0.6m x 120m x 0.5m =36立方米(条行基础)

2、柱基:

宽1.4 x 1.4 x 1 x 34个 = 66.64立方米

小计:36 + 66.64 = 102.64立方米

102.6 x 15元/立方米 = 1539.6元

利用现有石头安装人工费102.64 x 50 元/立方米= 5132元

二、主体部分

1、门：

宽1m x 2.8m x 14 x 120元/平方米 = 4704元

2、窗：

宽 1.8m x 高2米x24个x 120元/平方米 =10368元

3、用砖:

530平方米x 130块/平方米=69000块

69000 x 0.35元 = 24133元

4、用砂：

530平方米x 0.2立方米x120元/方 = 12720元

5、水泥：

20吨x 400元/吨 = 8000元

6、钢筋：

1吨x 4000 = 4000元

7、模板、顶木:

530平方米x 50元/平方米 = 2650元

8、涂料：

530 x 3.5% x2.5元/平方米 = 4637.50

9、木料：

（檩、桷）400根 x 30元/根 = 12000

10、青瓦：

5万匹 x 0.30 = 15000元

11、人工：

530平方米 x 元/平方米 = 26500元

12、黑板：

10张 x 500元 = 5000元

13、硬化地板

300平方米 x 0.08 x 400元/方 = 9600元

合计：145984.10元
平面图
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