

平武县教育体育局

关于大印小学重建工程情况汇报

尊敬的美国 PEM 集团：

尊敬的全美华人文化教育基金会：

尊敬的四川省老区建设促进会：

首先，对你们捐资助学的义举表示钦佩和谢意。现将你们援建的大印中心小学灾后重建工程的进展及所提出的问题汇报如下：

该学校规划建筑面积 4314 m²，总投资 1254.47 万元。规划、初设、可研、地勘、测绘、地质灾害评估、立项等工作已经结束。目前正在进行施工图设计审查和落实招标代理机构。计划于 2009 年 1 月 22 日开工建设。

一、协议各方

1. 监督方：协议监督由平武县监察局监督，工程监督按公开招标落实。

2. 当地建设单位及第二拨款方：当地建设单位为平武县大印镇中心小学，第二拨款方为平武县财政局。

3. 施工单位：公开招标确定。

4. 当地受益者：大印镇所辖全体老百姓及附近乡镇老百姓。

二、重建学校概况

1、学校位置：地处大印镇场镇。

2、居民及生源：大印镇现有总人口 6468 人，在校学生 450 名。

3、新建学校位置：新建的大印镇中心小学校规划在原来大印镇初级中学校内重建。

4、校舍设计图纸、项目建议书：学校重建施工图纸目前正在审查之中，建设项目已作可研代项目建议书。

5、建设面积及内容：建设总面积为 4314 平方米，建设内容有：教学楼、办公综合楼、学生住宿楼、学生食堂及附属设施。

6、教室结构：全框架现浇，设防等级为乙级 8 度。

7、师资及经费运作现状：教职工 48 人，教职工的经费属国家全额拨款。

三、工程情况

1、工程总预算价格：工程总预算目前未计算出，计划投资 1254.47 万元。

2、付款方式：按工程进度支付工程款。

3、工程修建及验收：修建的工程施工队伍按公开招标确定；工程验收邀请设计单位、监理单位、建设行政主管部门、招监办、消防、气象、国土、质检及投资方和业主、施工方等共同参与。

四、四川老促会及平武县教育体育局银行帐号。

我们目前没有四川老促会的银行帐号。

平武县教育体育局用的是平武县财政局的统一银行帐号。平武县财政局，开户行：农行平武县支行，帐号：268101040002118。

五、建筑公司名称及学校负责人姓名：目前未招标，无法汇报建筑公司名称，学校负责人目前是张冰（大印初级中学学校校长）。

附：学校旧址照片及规划



二〇〇八年十二月二十三日

四川省学校灾后重建项目规划明细表

填报单位:

填报时间: 年 月 日

学校代码	学校名称	项目序号	建设性质	项目类别	项目名称	学生人数		建设内容		开工时间	建成时间	总投资(单位:万元)		预计分年投资计划		责任单位
						计	其中住宿生	建设面积(m ²)	仪器设备(台套)			计	中央预算内投资	2008年	2009年	
合计								4314				1254.5	1254.47	120.55	1133.92	
51072700600111121	大印镇中心小学	6	1 新建、购置	8 图书	平武县大印镇中心小学	450	140	0	5370			5.37	5.37		5.37	平武县大印镇中心小学
51072700600111121		5	1 新建、购置	7 教学仪器		450	140	0	47			40.5	40.5		40.5	
51072700600111121		7	1 新建、购置	6 其他配套		450	140	0	0			130.25	130.25	13.25	117	
51072700600111121		1	1 新建、购置	1 教学及辅		450	140	1495	0	200812	200912	373.75	373.75	37	336.75	
51072700600111121		4	1 新建、购置	2 生活用房		450	140	665	0			166.1	166.1	16.5	149.6	
51072700600111121		2	1 新建、购置	3 行政办公		450	140	249	0			62.25	62.25	6.2	56.05	
51072700600111121		3	1 新建、购置	2 生活用房		450	140	1905	0			476.25	476.25	47.6	428.65	