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平昌县响滩小学成立于1951年8月，现有教学班56个，在校学生2212人。其中，中心校有教学班24个，在校学生1469人。学校附属幼儿园在园儿童近300人。响滩小学是巴中市校风示范学校，平昌县艺术教育特色学校，平昌县办学水平一级乙等学校。学校工作考核连续三年荣获全县中小学前十名，2006-2007连续两年被平昌县教育局授予为“十强学校”。

响滩小学中心校原幼儿园教学楼属砖木结构，修建于1981年，位于中心校正面右侧，条石基础，瓦屋面。在“5.12”汶川特大地震中受损，二层B列八字木屋架下部墙体向下断裂，且二层前走道预制板严重开裂，屋面水漏致使一层墙体霉变，局部跳梁破裂，抬梁严重变形等。该教学楼已被鉴定为D级危房，已停止使用。为保障学生的生命安全，已学生转移到安全地方上课，。现计划，将教学楼（D级危房）拆除，在原址新建中心校教学用房945平方米。

一、组织领导:

本项目由巴中市贫困学生救助中心总体牵头，由平昌县教育局负责实施，平昌县响滩小学具体落实。平昌县教育局成立响滩小学危房改造领导小组：

组  长：袁光华（平昌县教育局党委委员，联系响滩片区）

副组长：胡其甫（平昌县教育局派出联系片区联络员）

王兆华（响滩小学党支部书记、校长）

成　员：鲜于仲  陈建国  丁少平  王海军  常明光

责任人：王兆华（具体负责改建、维修工程）

下设办公室：

鲜于仲  陈建国  常明光 (负责质量监督、工程进度、协调处理问题.)

二、改建方案

计划将已被鉴定为D级危房的幼儿园教学楼全部拆除，在原址新建响滩小学中心校教学用房两楼一底，建筑面积约为945m2 (长23米，宽13米，楼梯宽3.6米，每层占地面积299 m2 )。

三、图纸设计：

按照新的建设设计标准，聘请有设计资质的设计单位进行图纸设计。

四、改建办法：

按规定，该教学楼改建采取公开招标的方式确定施工单位。业主方严格按照图纸及规格标准、质量等与施工方签定建修合同。并聘请监理单位负责质量监理。

五、改建条件：

1、建修方按规定做到：三通一平。

2、将原D级危房拆除，在原校舍处改建，无需征用土地。

六、危房改造时间：

计划在2008年12月底动工，2009年8月底竣工。

七、资金概算为：91万元

⑴：建修资金：710000元＝750元/ ×945 m2 （框架结构，全现浇板制作）。

⑵、基础为软基础，土方挖掘工程量较大，预计基础超深部分所需资金约15万元。

⑶、设计、监理、建设管理费等约需资金5万元。

为此，该项改造工程预计共需资金约91万元。

八、资金筹措方法：

1、平昌县教育局在危改项目中匹配资金40万元。

2、需帮扶投资50万元。

九、管理措施

⒈ 严把改建质量关。严格办事，学校派专人监管质量。

⒉ 管好用好专项建设资金。建好项目财务台帐，把好支出关，杜绝贪污或抓拉、挪用。确保县教育局配套资金和项目资金全面用了改建维修工程上。按时动工，抓好进度、按期竣工。

二〇〇八年九月十八日

危房图片：
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